

Приложение 1  
к приказу МБДОУ  
«Михайловский детский сад №1»  
от 10.01.2023 № 1/32

**План-график  
мероприятий, направленных на переход ДОУ к реализации ФОП**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Изучение нормативно-правовых документов регламентирующих	Январь – август 2023г.	Заведующий, зам.заведующего по ВМР	
Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.	Январь – август 2023г.	Заведующий, зам.заведующего по ВМР	
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Март, август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Март		Приказ о создании рабочей группы
Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения по реализации ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Отчет
Составить проект программы детского сада с учетом ФОП ДО	Май - август		Проект обновленной ОП
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Провести экспертизу	Март -	Рабочая группа	Отчет и по

локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель		необходимости проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август		Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Издать приказы об утверждении новых локальных актов в соответствии с требованиями ФОП ДО	Август – сентябрь 2023г.	Заведующий	Приказ
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
Проанализировать укомплектованность для обеспечения ФОП ДО. Выявить кадровые дефициты.	Март-май	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе ПК по вопросам применения ФОП ДО	Апрель-июль	Руководитель рабочей группы	Документы о повышении
<b>4. Методическое обеспечение</b>			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы

образования			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Март- август	Рабочая группа	Рекомендации и т.п.
<b>3. Информационное обеспечение</b>			
Провести родительские собрания о введении ФОП ДО	До августа	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 сентября	Ответственный сайта	
Разместить информацию о введении ФОП ДО на сайте ДОУ	До 1 сентября	Ответственный сайта	Информация на сайте